

माह-मई, 2013

भौतिक प्रगति

क्र.सं.	प्रकार/उपप्रकार का नाम	मद	1-4-2013 को अवशेष कार्य संख्या/कि०मी०	वर्ष 2013-14 में प्राप्त कार्य संख्या/कि०मी०	वर्ष में कुल उपलब्ध कार्य संख्या/कि०मी०	भौतिक प्रगति				अनारम्भ कार्यों का विवरण			
						माह में पूर्ण संख्या/कि०मी०	कृमिक संख्या/कि०मी०	प्रगति में संख्या/कि०मी०	अनारम्भ संख्या/कि०मी०	धनमात्र	कार्यस्थल उपलब्ध न होना	विवाद ग्रस्त	अन्य कारण संख्या/कि०मी०
1	मकन	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
	पुलिया		77	32	109	7	68	34	4	14	--	16	
	मार्ग		--	6.03	6.03	--	2	--	--	--	--	--	
	योग -		78/--	33/6.03	111/6.03	7/--	0.10	5.93	--	--	--	5.93	
	मकन		23	90	113	5	44	64	4/--	14/--	--/--	16/5.93	
	पुलिया		--	10	10	2	1	7	--	--	--	60	
	मार्ग		--	28.4	28.4	5.9	8.3	14.2	--	--	--	14.2	
	योग -		23/--	100/28.4	123/28.4	7/5.9	45/8.3	71/14.2	--/--	4/--	--/--	67/14.2	
	मकन		27	5	32	4	27	1	--	1	--	--	
	पुलिया		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	मार्ग		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	योग -		27/--	5/--	32/--	4/--	27/--	1/--	--/--	1/--	--/--	--/--	
	मकन		45	13	58	1	36	21	--	2	--	19	
	पुलिया		4	3	7	--	2	5	--	--	--	5	
	मार्ग		0.28	0.81	1.09	--	0.26	0.83	--	--	--	0.83	
	योग -		49/0.28	16/0.81	65/1.09	1/--	38/0.26	26/0.83	--/--	2/--	--/--	24/0.83	
	मकन		172	140	312	17	175	120	4	21	--	95	
	पुलिया		5	14	19	2	5	12	--	--	--	12	
	मार्ग		0.28	35.24	35.52	5.90	8.66	20.96	--	--	--	20.96	
	योग -		177/0.28	154/35.24	331/35.52	19/5.9	180/8.66	132/20.96	4/--	21/--	--/--	107/20.96	

मुख्य अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग