

परिपट्टल-पिथौरागढ़ /

माह मई 2013

क्र.सं.	प्रखण्ड/ जनपद का नाम	मद	1-4-2013 को अवशेष कार्य संख्या/कि०मी०	वर्ष 2013-14 में प्राप्त कार्य संख्या/कि०मी०	वर्ष में कुल उपलब्ध कार्य संख्या/कि०मी०	मासिक प्रगति			अनारम्भ कार्यों का विवरण				
						माह में पूर्ण	कामिक	प्रगति में	अनारम्भ	धनाभाव	कार्यस्थल उपलब्ध	विवाद	अन्य कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भागेश्वर	सवन पुलिया मार्ग	70 0 0.000	3 0 0.000	73 0 0.000	3 0 0.000	4 0 0.000	57 0 0.000	12 0 0.000	9 0 0.000	11 0 0.000	13	14
2	पिथौरागढ़	सवन पुलिया मार्ग	21 0 0.035	15 1 0.000	36 1 0.035	0 0 0.035	0 0 0.035	27 1 0.000	9 0 0.000	9 0 0.000	9 0 0.000	3	9
3	चम्पावत	सवन पुलिया मार्ग	34 0 0.791	2 0 0.000	36 0 0.791	3 0 0.000	3 0 0.000	27 0 0.000	9 0 0.000	9 0 0.000	9 0 0.000	9	9
4	डीडीहाट	सवन पुलिया मार्ग	40 8 2.400	28 0 2.080	68 8 4.480	3 0 1.680	3 0 1.810	40 8 2.670	6 25 0.000	6 25 0.000	6 25 0.000	6	25
	कुल योग	सवन पुलिया मार्ग	165 8 3.226	48 1 2.080	213 9 5.306	9 0 1.715	10 0 1.845	151 9 3.461	52 0 0.000	52 0 0.000	52 0 0.000	43	43
	महायोग -		173/3.226	49/2.080	222/5.306	91/1.715	10/1.845	160/3.461	52	9	52	43	43

मुख्य अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।